KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Dự án: Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axít phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần DAP - VINACHEM

Địa chỉ: Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại/Fax: 02253. 979368 / 02253.979170

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	**GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN**											
Gói thầu số 01	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC giai đoạn 1 (đấu thầu lần 2)	- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	100.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Gói thầu số 02	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC giai đoạn 2	- Thẩm định hồ sơ mời thầu - Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	120.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy I/2027	Trọn gói	45 ngày	nt	nt
Gói thầu số 03	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1	Theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14	205.996	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy III/2025	Trọn gói	60 ngày	nt	nt
Gói thầu số 04	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 2	nt	140.646	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy II/2027	Trọn gói	60 ngày	nt	nt
Gói thầu số 05	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1	- Giám sát thi công xây dựng; - Giám sát lắp đặt thiết bị	3.056.009	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Qúy III/2025	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 06	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 2	nt	1.364.567	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Qúy II/2027	Trọn gói	08 tháng	nt	nt
Gói thầu số 07	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công - giai đoạn 1	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công	125.600	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy I/2026	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 08	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công - giai đoạn 2	nt	55.400	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy II/2027	Trọn gói	08 tháng	nt	nt
Gói thầu số 09	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường giai đoạn 1	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường	414.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy IV/2026	Trọn gói	03 tháng	nt	nt
Gói thầu số 10	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường giai đoạn 2	nt	186.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy III/2027	Trọn gói	03 tháng	nt	nt
Gói thầu số 11	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC giai đoạn 2	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu thiết kế chuyển giao công nghệ cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp (EPC)	86.062	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy I/2027	Trọn gói	30 ngày	nt	nt
Gói thầu số 12	Chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Giai đoạn 1	Kiểm tra hồ sơ pháp lý; Kiểm tra chi phí đầu tư; Nhận xét, đánh giá, kiến nghị và các yêu cầu cần thiết khác	860.214	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Qúy I/2027	Trọn gói	60 ngày	nt	nt
Gói thầu số 13	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Giai đoạn 2	Kiểm tra hồ sơ pháp lý; Kiểm tra chi phí đầu tư; Nhận xét, đánh giá, kiến nghị và các yêu cầu cần thiết khác	368.663	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy III/2027	Trọn gói	45 ngày	nt	nt
II	**GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**											
Gói thầu số 14	Bảo hiểm công trình Giai đoạn 1	Bảo hiểm công trình trong giai đoạn thi công	435.094	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy I/2026	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 15	Bảo hiểm công trình Giai đoạn 2	Bảo hiểm công trình trong giai đoạn thi công	188.535	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy II/2027	Trọn gói	08 tháng	nt	nt
III	**GÓI THẦU HỖN HỢP**											
Gói thầu số 16	Thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp - Giai đoạn 1 (EPC)	- Nhà sản xuất MAP (hạng mục 43). - Hệ thống lắng và già hóa (hạng mục 42). - Trạm biến áp của Hệ thống lắng và già hóa (hạng mục 44).	352.258.683	Vốn tự có và vốn vay	Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	120 ngày	Qúy II/2025	Trọn gói	15 tháng	nt	nt
Gói thầu số 17	Thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp - Giai đoạn 2 (EPC)	- Trạm biến áp của Trạm xử lý Flo (hạng mục 45). - Trạm xử lý Flo (hạng mục 46).	153.837.741	Vốn tự có và vốn vay	Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	120 ngày	Qúy I/2027	Trọn gói	08 tháng	nt	nt
Tổng giá trị các gói thầu			**513.803.210**									